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Innledning

Arva har av 19.05.21 fatt anleggskonsesjon for bygging av Saltstraumen
transformatorstasjon. Stasjonen skal bygges i Heslidalen ved Tuv sgr for Saltstraumen i
Bodg kommune. Anleggskonsesjonen inkluderer tillatelse til bygging av
transformatorstasjon, kabler fra stasjon til planlagte endemaster, og adkomstvei fra
fylkesvei 812. | henhold til anleggskonsesjon, vilkar 10, er det utarbeidet en miljg-,
transport- og anleggsplan for anlegget, heretter forkortet til MTA-plan.

Bakgrunn og avgrensning

Arva (da Nordlandsnett) sgkte i 2017, og gjennom endringssgknader i 2018, 2019 og 2021,
om anleggskonsesjon for bygging av Saltstraumen transformatorstasjon, og oppgradering
av 132 kV kraftledning mellom Saltstraumen og Hopen. Formélet med sgknaden var behov
for & gke kapasiteten for fornybar kraftproduksjon og distribusjon av denne i regionen.

NVE ga 19.05.21 Arva tillatelse til bygging av Saltstraumen transformatorstasjon gjennom
anleggskonsesjon. Konsesjonen gir Arva rett til & bygge et innendgrsanlegg som skal huse
to transformatorer av hhv. 30 og 16 MVA og omsetning tilsvarende 132/66/22 og 132/22
kV. Anlegget skal ogsa huse et gassisolert koblingsanlegg med frem 132 kV brytefelt. Selve
bygget vil ha en grunnflate p& 515 m2, mens stasjonsomradet vil ha en grunnflate
tilsvarende 3300 m2. Konsesjonen gir ogsa Arva rett til & bygge en ca. 970 meter lang og
4.5 meter bred adkomstvei fra fylkesvei 812 til den nye transformatorstasjonen. Tillatelsen
inkluderer ogsa en ca. 60 meter lang ny avkjarsel fra adkomstvei til gardstun eiendom
gnr./bnr. 88/7.

Det aktuelle omradet hvor stasjonen planlegges bygget er i dag et utmarksomrade. Arealet
er delvis apent bestaende av fastfjell og myr, og delvis bestdende av bjgrke-blandingsskog.
Det renner et sig gjennom omradet i dag. Planlagt veg vil ga over dyrkamark og i
utmark/skog opp fra fylkesvei til stasjonsomradet.
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Figur 1 Saltstraumen transformatorstasjon skal bygges i Heslidalen ved Tuv i Bode kommune
punkt indikerer stasjonens plassering i regionen.
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Figur 2 Oversikt over anleggsomrédet hvor ny transformatorstasjon, adkomstvei og kabler skal

bygges.
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1.2 Formal med MTA-plan

MTA-planen er utarbeidet etter veiArvar for miljg-, transport- og anleggsplan for bygging
av nettanlegg (NVE, 2020). Formalet med MTA-planen er & sikre at anlegget blir bygget i
samsvar med anleggskonsesjon (av 19.05.21) og at ytre miljg blir ivaretatt i forbindelse
med transport- og anleggsarbeidet som skal gjennomfgres. Planen skal falge opp og
konkretisere den overordnete arealdisponeringen og andre vilkar og forutsetninger som er
gitt i anleggskonsesjon. MTA-planen skal omfatte beskrivelse av hovedanlegg og alle
hjelpeanlegg og skal inneholde oversiktskart og arealbrukskart som bl.a. viser avgrensning
av midlertidige og permanente arealbeslag, og grenser for tillatte anleggsvirksomhet. NVE
skal godkjenne MTA-plan fgr anleggsarbeidet kan starte opp.

1.3 Fremdriftsplan

| tabell 1 er det gitt en oversikt over milepeeler i prosjektet.

Tabell 1 Oversikt over milepeeler i prosjektet

Tema Frist
Konsesjonens varighet 15.05.2051
Bygging Oppstart var 2022
Planlagt ferdigstillelse Hast 2023

Frist for idriftsettelse 19.05.2024

Frist for istandsettelse/rydding 19.05.2026

2 Anlegget, konsesjon og organisering

2.1 Konsesjongr og organisering

Tabell 2 Opplysninger om konsesjoneer og planlagt organisering for anleggsarbeidet.

Navn pa tiltaket:

Saltstraumen transformatorstasjon

Kommune:

Bodg

Fylke:

Nordland

Navn pa konsesjon/NVE referanse:

132 kV Hopen-Saltstraumen og Saltstraumen
transformatorstasjon/ 201841661-137

Konsesjoneer:

Arva

TIf: 75545110

e-post:

Adresse:

Energihuset, Jernbaneveien 85, 8006 Bodg
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Kontaktinformasjon byggefase:

Kontaktperson Trygve Bent Johansen

TIf. 913 88 036

ProsjektArvar byggefase | Trygve Bent Johansen

TIf. 913 88 036

ByggeArvar Ikke avklart

Grunneierkontakt Arve Karlsen
(gnr./bnr.86/1, 88/7)

TIf. 918 43 573

Fagkompetanse miljg Arval/ikke avklart
Fagkompetanse Ikke avklart
landskap

Fagkompetanse Ikke avklart
skogrydding

2.2 Implementering og oppfalging av MTA-planen

3  Anleggskonsesjon

3.1 Oppsummering av konsesjonsvilkar

| anleggskonsesjonen omfattet av denne MTA-planen er det stilt konkrete vilkar som
oppsummeres i tabell 2. | tabellen er det vist til de kapitlene i MTA-planen der det aktuelle

tema er utdypet.

Tabell 3 oppsummerer det viktigste vilkarene

En 135 meter lang jordkabel fra kabelendemast for tilknytning
mot Hopen og inn til Saltstraumen transformatorstasjon med
minimum tverrsnitt tilsvarende TSLX 1x1600 mm?.

En 90 meter lang jordkabel fra kabelendemast for tilknytning til
Sundsfjord og inn til Saltstraumen transformatorstasjon med
minimum tverrsnitt tilsvarende TSLXx1600 mm?.

Konsesjonsvilkar Innholdet i vilkaret Relevante
kapitler

Konsesjonsgitte Anleggskonsesjon gir rett til & bygge: 5.4

krav til kabel
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3.2

- En 90 meter lang jordkabel fra kabelendemast for tilknytning mot
Véagen/Oldereid og inn til Saltstraumen transformatorstasjon med
minimum tverrsnitt TSLXx1600 mm?2.

Konsesjonsgitte Anleggskonsesjonen gir rett til & bygge: 5.3
krav til .
. - En transformator med ytelse 30 MVA og omsetning 132/66/22
transformatorstasjon
kV.
- En transformator med ytelse 16 MVA og omsetning 132/22 kV.
- Et gassisolert koblingsanlegg med fem 132 kV brytefelt. Et felt
skal driftes p& 66 kV inntil videre.
- Et transformatorbygg med grunnflate 515 m2,
Konsesjonsgitte Anleggskonsesjonen gir rett til & bygge: 5.1
krav til adkomstvei . .
- En ca. 970 meter og 4,5 meter bred adkomstvei fra fv. 812 til
Saltstraumen transformatorstasjon.
- En ca. 60 meter avkjaring fra den konsesjonsgitte adkomstveien
til gardstun ved Saltstraumen transformatorstasjon.
Miljg, transport- og Konsesjoneeren skal avklare undersgkelsesplikten etter kulturminneloven § | 4.1.3
anleggsplan 8 far miljg-, transport- og anleggsplanen blir godkjent.
Miljg, transport- og Konsesjonen skal beskrive og drgfte hvordan traseen i minst mulig grad 5.7.2
anleggsplan legger begrensninger for landbruksinteresser.
Miljg-, transport- og | Konsesjonzer skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av 5.7.3/5.7.8
anleggsplan anleggsomradene som skal veere ferdig senest to ar etter at anlegget eller
deler av anlegget er satt i drift.
Miljg-, transport- og | Det skal beskrives hvordan anleggsarbeidet og opprydningsarbeidet kan 5.7.1
anleggsplan gjennomfares for & hindre spredning av fremmede arter.
Reindrift MTA-planen skal beskrive szerskilte behov og muligheter for & tilpasse 5.7.6
anleggsvirksomheten til reindriftens bruk av arealene, szerlig knyttet til
kalving og flytting av rein, og andre aktuelle tiltak for avbgte ulemper for
reindriften. Tiltakshaver skal involvere Saltfjellet reinbeitedistrikt i arbeidet
med miljg, - transport og anleggsplanen.
Involvering

Planlegging av prosjektet har pagatt over flere ar og har involvert dialog med en rekke

myndigheter,

grunneiere,

reindriftsinteresser og andre parter. |

forbindelse med

utarbeidelse av detaljprosjektering og MTA-planlegging har det veert avholdt mgter,
befaringer og skriftlig dialog. Formalet med arbeidet har veert & involvere de myndighetene,
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interesseorganisasjonene og grunneiere som har myndighet eller blir direkte pavirket av
tiltaket. Dette sikrer medvirkning og involvering.

Hvem Type involvering Dato mgter/utsendelse
Bodg kommune E-post sendt, svar er ikke mottatt
Statsforvalteren i Nordland E-post sendt, svar er ikke mottatt
Nordland fylkeskommune/ | Kulturminnebefaring, sgknad om | Innvilgelse av  sgknad om
Riksantikvaren dispensasjon og innvilgelse av | dispensasjon av sgknad for
sgknad bygging av adkomstvei til ny
transformatorstasjon av

(15.05.2019)

Saltfjellet reinbeitedistrikt Mgter med reinbeitedistriktet er
planlagt

Grunneiere pa gnr./bnr. 88/7, 86/1 | Dialog og avklaringer —om | Flere fysiske mgter og avklaring pr
og 86/2. etablering av infrastruktur pd/over | e-post og telefon.
eiendommer.

3.3 Avvik mellom konsesjon og MTA-plan

Det er ikke planlagt endringer iht. konsesjon som vurderes av et slikt omfang at det anses
som et avvik.

4  Kunnskapsgrunnlaget og krav etter annet lovverk
4.1 Oppdatert kunnskapsgrunnlag

4.1.1 Naturmangfold

MTA-planen baserer seg pa opplysninger fra konsesjonssgknad og tilleggssgknader og de
vurderinger som er gjort vedrgrende naturmangfold. Det er i tillegg gjort sgk i offentlige
databaser og innsynslgsninger som Miljgdirektoratets Naturbase, NIBIOs Kilden, og
Artdatabankens Artskart. Det er ikke gjennomfgrt nye feltundersgkelser i omradet. Bodg
kommune og Statsforvalteren er kontaktet i forbindelse med utarbeidelse av MTA-planen,
men har ikke kommet med tilbakemelding angdende verdier eller konflikter som skal
vurderes naermere i detaljplanleggingen.

Gjennom informasjon fra Artsdatabankens innsynslgsning Artskart finnes det informasjon
om en trekkrute for elg gjennom tiltaksomradet. Funksjonsomradet er registrert i 2006.
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Figur 3 Trekkrute for elg iht. Artsdatabankens innsynsl@sning Artskart.

4.1.2 Friluftsliv

Det er gjennomfgrt sgk i offentlige databaser og kommunale planer for friluftsliv. Tuvlia —
fornminnestien er et kartlagt friluftsomrade som grenser til tiltaksomradet, blant annet hvor
ny adkomstvei skal etableres. Det finnes en rekke stinettverk innenfor friluftsomradet, som
ogsa vises i offentlige kartlgsninger, eksempelvis i figur 4. Friluftsomradet er vurdert som
sveert viktig og har en nok s stor brukerfrekvens. Tiltaksomradet ligger stort sett i utkanten
av friluftsomradet. Friluftsomradet var ogsa belyst i konsesjonssgknad (2017).
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Figur 4 Tuvlia — fornminnestien ligger delvis innenfor tiltaksomradet hvor ny adkomstvei skal bygges.
Friluftsomradet vises med radt polygon i figuren.

4.1.3 Kulturminner

Nordland Fylkeskommune har gjennomfart kulturminnefaglige befaringer av det aktuelle
tiltaksomradet. Regional kulturminnemyndighet har utarbeidet en rapport om funn. Det er
sgkt om dispensasjon for bygging av adkomstvei over/nger automatisk fredet kulturminne
id. 9275.

Riksantikvaren har i brev av 15.05.2019 innvilget dispensasjon for bygging av adkomstvei
til ny transformatorstasjon, Tuv nordre, gnr./bnr. 86/1 og Tuv sgndre gnr./bnr. 88/7, jf.
Kulturminneloven 8§ 8 farste ledd, id.9275. Dispensasjonen gir tillatelse til inngrep i et
automatisk fredet kulturminne. Det stilles i dispensasjon ikke vilkar om videre arkeologiske
undersgkelser av lokalitet.
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Figur 5 Kjente kulturminner innenfor og i neerheten av tiltaksomradet. Kulturminnet som ligger midt i
adkomstveien er frigitt av Riksantikvaren.

4.1.4 Vann og vassdrag

Det forekommer myrareal oppstrems stasjonsomradet. Deler av myr er planlagt beslaglagt
i forbindelse med tiltaket. Det finnes flere sma bekker/eller sig rundt stasjonsomradet og
langs planlagt adkomstvei. Bekkene/sigene er ikke registrert i Vann-nett som
vannforekomster. Det er usikkert om det er arsikker vannfgring i disse.

4.1.5 Reindrift

Tiltaksomradet ligger innenfor reinbeitedistriktets var- (oksebeiteland) og vinterbeiter. Det

finnes en trekklei ca. 500 meter sgr for tiltaksomradet i luftlinje. Det gnskes & innga en
enighet om eventuelle avbgtende tiltak for hindre negativ pavirkning pa reindrifta og da
spesielt vinterbeite. Arva har en tett og konstruktiv dialog med Saltfjellet reinbeitedistrikt.

Arva har engasjert en ngytral part som bade Arva og Saltfiellet reinbeitedistrikt har
akseptert for bistand i dialog. Mgte mellom Arva og Saltfjellet reinbeitedistrikt ble
gjennomfgrt 18. desember 2021. Mgte mellom ngytral tredjepart og Saltfjellet
reinbeitedistrikt ble gjennomfart 11. januar 2022. Det er planlagt befaring 1.februar 2022

hvor Arva, Saltfjellet reinbeitedistrikt og ngytral tredjepart skal delta. Etter befaring skal
Saltfiellet reinbeitedistrikt og ngytral tredjepart avholde et mgte og deretter skal Arva ogsa

delta pa et nytt mgte. | dialogen mellom reinbeitedistriktet, Arva og den ngytrale
tredjeparten ses det pd konsekvenser av tiltaket, bade i anleggs- og driftsfasen og hva som

kan veere aktuelle avbgtende tiltak.

| kontakten med reinbeitedistriktet har Arva fast kontaktperson som deltar pad meter og befaringer.
Samme kontaktperson gjelder for bade Saltstraumen trafostasjon og 132 kV linjeprosjekt Hopen —
Saltstraumen. Kontaktperson: Terje Sagvik, mobil 957 30 456, terje.sagvik@arva.no
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Figur 6 Tiltaket vil beslaglegge areal hvor det finnes fulldyrket jord, skog, dpen fastmark og myr.
Kilde: Geovekst/kommunene.

5.1 Tilgang/adkomst (adkomstvei)

Tilgang til Saltstraumen transformatorstasjon vil skje gjennom en ca. 970 meter lang
adkomstvei i grus som bygges iht. konsesjon. Veien vil ha en bredde pa ca. 4,5 meter og
vil i tillegg medfgre behov for etablering av vegskraninger og sideareal for & sikre vei. Veien
etableres fgrst og deretter opparbeides stasjonsomradet, kabelanlegg og selve stasjonen.
Veien og stasjonsareal vil beslaglegge areal hvor det i dag forekommer skog (ca. 10,4 daa)
og jordbruksarealer med fulldyrket jord (ca. 2,5 daa). Vei og stasjonsomrade vil ogsa
beslaglegge utmarksareal som iht. AR5 er registrert som &pen fastmark, men hvor det ogsa
forekommer noe skog. Stasjonsomradet vil i tillegg beslaglegge myrareal tilsvarende 0,3
daa. | forbindelse med bygging av vei vil det veere ngdvendig med sprengning, pigging og
knusing. Jordmasser fra vegbygging og fra andre deler av anlegget (eksempelvis
stasjonsomradet) vil benyttes til arrondering av vegskraninger. Der veien krysser
bekker/sig vil stikkrenner og kulverter benyttes for & sikre veg og vannfaring nedstrgms.
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Vegen og vegskraninger vil ikke veere til hinder for elg eller andre dyr. Vegen vil vaere stengt
med bom og derfor ikke forekomme trafikk utover teknisk vedlikehold fra Arva i anleggets
driftsfase.

Transport

All transport av utstyr, maskiner og personell planlegges pa adkomstvei fra fylkesvei og
opp til stasjonsomradet. Det vil ikke veere aktuelt med bruk av helikopter i forbindelse med
bygging av Saltstraumen transformatorstasjon. Riggomrader pa eiendommene

Stasjon og stasjonsomrade

Stasjonsomradet, dvs. arealet som opparbeides for transformatorstasjon, parkeringsplass,
og annet areal, vil ha en starrelse tilsvarende ca. 3600 m?. Selve stasjonen vil ha et
grunnareal tilsvarende ca. 500 m?. Stasjonen skal oppfgres i betong med platekapsling
eller annen kledning som vil redusere byggets industripregete virkning i landskapet. Bygget
vil veere i en etasje med skratt tak hvor den hgyeste veggen vil veere ca. 8,3 meter og den
laveste veggen vil veere ca. 4,2 meter. Stasjonens langside vil veere ca. 32 meter og
kortsiden vil veere ca. 15 meter.

Stasjonsomradet vil opparbeides med overskuddsmasser fra vegareal, stedlige masser
(eksempelvis sprengte masser fra lokalt fiell), og eventuelt tilfgrte masser. Jordmasser som
fiernes vil benyttes til & arrondere fyllinger rundt stasjonsomradet og vil ogsa benyttes til
arrondering av vegskraninger. Stasjonsarealet vil beslaglegge noe areal med myr (ca. 0,3
daa). Masser som fjernes vil erstattes av stabile masser som sikrer anlegget. Torvmasser
vil benyttes til arrondering av andre anleggsdeler. For & forhindre at myra punkterer som
falge av anleggsarbeidet og ny infrastruktur (her fyllinger) vil det benyttes tette masser som
skal forhindre avrenning.

Bekk/sig fra omradet oppstrems stasjonsomradet vil Arvas rundt anlegget i greft og
gjennom kulvert under veg. Dette er bade et sikringstiltak for anlegget og et tiltak som sikrer
vannfgring nedstrams anlegget.

Kabler

Kabel fra transformatorstasjon til de tre kabelendemastene nord og se@r for
stasjonsbygningen vil bygges som betongakanaler (OPI). Dette innebeerer at det graves
en grgft frem til det omradet hvor det er planlagt & bygge kabelendemaster
(kabelendemaster er ikke en den av denne planen). Kabel trekkes i hele lengde med vinsj
fra transformatorstasjonsomradet. Grgftene vil ha en dybde mellom 1 og 2 meter, en
bredde i bunnen mellom 0,3 til 1,5 meter og en bredde i toppen mellom 1 og 3 meter.
Variasjonen avhenger av starrelsen pd OPl-kanalen og hvor mange rgr som skal legges
og stgpes. Kabeltraseene vil hhv. veere ca. 160, 80 og 60 meter. Det vil i forbindelse med
graving av grefter veere negdvendig & bygge midlertidige Kkjeretraseer langs
kabel/groftetraseene. Disse Kkjgretraseene vil veere midlertidige og vil bestd til
kabelendemaster er bygget (bygging av kabelendemaster er ikke en del av denne MTA-
planen). Det meste av kabeltraseene vil bli liggende innenfor stasjonsomradet og
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adkomstvegens areal og det er derfor begrenset hvor mye inngrep som er ngdvendig i
utmark utover stasjon- og vegareal. Det vurderes at det vil vaere behov for etablering av
greft og kjaretrase tilsvarende ca. 15, 40 og 20 meter utenfor stasjonsomrade og vegareal.
Kjgretraseene og grefteareal vil til sammen ha en bredde pa 6 meter. Det vil tilstrebes &
samordne gregfteareal med kjgretrase for & redusere inngrep.

Ved etablering av midlertidige kjgretraseer skal overliggende vekstmasser fijernes og
mellomlagres i ranker langs traseen. Tilfgrte masser og eventuelt fiberduk vil benyttes for
a etablere kjgretraseen. Etter endt anleggsarbeid vil tilfgrte masser/duk fjernes.
Vekstmasser vil tilfgres kjgretraseen for revegetering.

N

A

Tegnforklaring
7%/4 Areal til kabelgreft og midl. kjeretrase

® Kabelendemast

e Kabel

Veg og stasjonsomrade

I stasion

0 10 20 Meter
S E—|

Figur 7 Stasjonsomradet inkludert kabel- og kjgretrasé.

Grgftemasser legges ogsa i ranker langs kabelgraft/kjgretrase og mellomlagres der. Det
vil i forbindelse med arbeidet skilles mellom underliggende jordmasser og vekstmasser
(dvs. vegetasjon og masser med frglager). Tilfgrte masser legges i gragfta som fundament.
Rar stgpes over fundamentet som dekkes av et beskyttelseslag og stedlige masser
tilbakefares over beskyttelseslaget. Dersom stedlige masser ikke er gode nok vil tilfarte
masser benyttes. Topplaget vil uansett bestar av stedlige masser og vekstlag vil legges
gverst for raskere revegetering. Det skal ikke benyttes fragblandinger i
revegeteringsprosess.

Der hvor fiell patreffes vil det veere ngdvendig & utfgre pigging og eventuelt sprengning.
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5.5 Rigg

Det vil veere behov for oppstillingsplasser for maskiner og annet utstyr under
anleggsarbeidet med ny veg, transformatorstasjon og kabelarbeid. | tillegg til riggomrader
som er foreslatt i Figur 8 vil det ogsa veere aktuelt & benytte areal p&/langs veg og pa
stasjonsomrade/stasjonsareal. | tillegg kan det gjennom avtaler med grunneiere veere
aktuelt & benytte annet areal pa gardstun eller p& innmark til rigg/lagringsomrade. Ved
utnyttelse av areal pa dyrka mark vil dette gjennomferes pa en mate som forhindrer skade
pa jord (se kapittel 5.8.2).

Tegnforklaring

Rigg

o 50 100 Meter
[

Figur 8 Areal som planlegges benyttet som riggomrader. Det vil ogsd veere aktuelt & bruke
opparbeidet omrade pé/langs veg, stasjonsomrade og eventuelt pa gdrdstun til lagring og oppstilling
av maskiner etter neermere avtale med grunneier.

5.6 Skogrydding

Skog skal ryddes i forbindelse med bygging av adkomstvei fra fylkesvei til stasjonsomrade,
i forbindelse med bygging av stasjon og stasjonsomradet og i forbindelse med kabelarbeid.
Grunneier har avklart med Arva at han selv vil ta ut skog fra omradet fer anleggsstart.

5.7 Massehandtering

Det er ikke planlagt noe massedeponi/tipp i forbindelse med anleggsarbeidet. Det skal
tilstrebes massebalanse og eventuelle overskuddsmasser som ikke kan benyttes til
bygging av veg eller stasjonsomradet vil bli transportert ut av omradet og benyttet til
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samfunnsmessige formal eller levert pa egnet deponi. Det kan vaere aktuelt & benytte
tilfarte masser der stedlige masser ikke har de egenskapene som er ngdvendige, blant
annet med hensyn til stabilitet og som topplag til veg og stasjonsomradet. Massene vil da
hentes lokalt fra andre anlegg med masseoverskudd eller fra lokale masseuttak.

5.8 Avbgtende tiltak

5.8.1 Naturmangfold

Tabell 4 Aktuelle problemstillinger som skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen for naturmangfold.

Aktuelle forhold

Tiltak

Ansvar for lgsning

Ved arbeid i utmark kan ny

dyr som bruker omradet som
leveomréde, blant annet som

karbon.

med anleggsarbeidet.

infrastruktur fgre til ulemper for

barrierer. Arealer med myr er
viktige biotoper for en rekke dyr
og insekter og myr binder vann og

Det er ikke identifisert fremmede
arter i omradet. Det skal likevel
tas forhandsregler mot spredning
av fremmede arter i forbindelse

Arealinngrep i myrareal skal
tilstrebes holdes til et minimum og
ikke utover areal for
stasjonsomradet. Tiltak for &
forhindre avrenning og punktering av
myr skal gjennomfares, eksempelvis
med bruk av tette masser.

Skraningsutslag fra adkomstveg skal
tilstrebes & ha en naturlig overgang
mot neerliggende terreng og skal
tilfgres jordmasser for naturlig
revegetering. Dette vil bl.a. veere et
avbgtende tiltak for elg/rein og andre
dyr som ferdes i omradet.

Skogrydding skal tilstrebes holdes pa
et minimum med hensyn til biologisk
mangfold.

Entreprengr skal innhente biologisk
kompetanse og gjennomfare sgk
etter fremmede arter. Dersom det
indentifiseres slike arter innenfor det
som er anleggsomradet skal det
gjennomfares tiltak for & forhindre
spredning av disse.

Arva har ansvar for
a kontraktfeste tiltak.
Entreprengr har
ansvar for utfgrelse.

5.8.2 Landbruk

Tabell
landbruk/jordressurser.

5 Aktuelle problemstillinger som skal

ivaretas | anleggs-

og driftsfasen for

Aktuelle forhold

Tiltak

Ansvar for lgsning
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Ved arbeid pa dyrket jord er det
viktig at jordressursene
mellomlagres og brukes pa ny der
dette er gnskelig. Bruk av
jordbruksarealer til riggomrade
ma forega p& en méate som ikke
skader jordsmonnet.

Jordressurser som beslaglegges i
forbindelse med bygging av
adkomstvei skal mellomlagres eller
transporteres til gnsket lokalitet i
samrad med grunneier.

Entreprengr er ansvarlig for & ikke
skade eller gdelegge jordbruksjord i
forbindelse med utnyttelse av
jordbruksareal til riggomrader.

Arva har ansvar for
a kontraktfeste tiltak.
Entreprengr har
ansvar for utfarelse.

5.8.3 Landskap

Tabell 6 Aktuelle problemstillinger som skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen med hensyn til

landskap.

Aktuelle forhold

Tiltak

Ansvar for lgsning

Det vil i forbindelse med tiltak
veere aktuelt med rydding av skog
tilsvarende flere dekar. Tiltak vil
ogsa omfatte inngrep i form av
graving, sprengning, og
midlertidig lagring av masser.

Skogrydding skal holdes til et
minimum og det skal tilstrebes &
bevare s& mye skog som mulig bade
med hensyn til biologisk mangfold,
skogeiers gkonomiske interesser og
landskapsmessige tilpasninger langs
veiareal og rundt stasjonsomradet.

Ved arbeid med kjgretraseer i
forbindelse med kabelanlegg og
eventuelt andre midlertidige tiltak
skal det benyttes teknikker som ikke
skader terrenget og underliggende
jordmasser.

Ved mellomlagring av jordmasser
skal de overliggende massene
skaves av og mellomlagres i egne
ranker, mens de dypere jordlagene
lagres i egne ranker. De gverste
lagene inneholder rgtter og fralager
og vil spille en viktig rolle i
revegeteringsprosessen og skal
tilfgres til slutt ved tilbakefaring av
jord.

Entreprengr er ansvarlig for at
anleggsomrédet er ryddet for

Arva har ansvar for
4 kontraktfeste tiltak.
Entreprengr har
ansvar for utfgrelse.
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maskiner, utstyr, sgppel og at
omréade er istandsatt (inkludert
revegert) senes to ar etter at
anlegget eller deler av anlegget er
satt i drift.

5.8.4 Kulturminner

Tabell 7 Aktuelle problemstillinger som skal ivaretas i anleggs- og driftstasen med hensyn til kiente
0g ukjente kulturminner.

Aktuelle forhold Tiltak Ansvar for lgsning
Det forekommer en rekke Ll Entreprengr skal veere kjent med alle | Arva har ansvar for
kulturminner i de lavereliggende kulturminner innenfor og i neerheten & kontraktfeste tiltak.
delene av tiltaksomradet. av anleggsareal. Kulturminner skal Entreprengr har
Kulturminnene er offentliggjort i merkes digitalt eller fysisk dersom ansvar for utfgrelse.
offentlige innsynslasninger. det er ngdvendig for & unnga skade.

Kulturminne 1D 9275 er frigitt som
fglge av vegutbygging.

Ll Dersom det skulle bli avdekket funn i
forbindelse med arbeidet,
eksempelvis i forbindelse med
gravearbeid, skal
kulturminnemyndighet varsles
omgaende og arbeidet skal straks
opphgre.

5.8.5 Friluftsliv

Tabell 8 Aktuelle problemstillinger som skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen med hensyn til
rekreasjon og friluftsliv.

Aktuelle forhold Tiltak Ansvar for lgsning
Det er kjent at det aktuelle arealet = Anleggsomrader skal sikres slik at Arva har ansvar for

i og rundt tiltaksomradet benyttes det ikke kan skje skade pa a kontraktfeste tiltak.
til rekreasjon og friluftsliv. tredjeperson. Entreprengr har

. ansvar for utfarelse.
= Det skal opprettes dialog med alle

bergrte parter/omgivelser,
interesseorganisasjoner og
institusjoner i god tid far
anleggsarbeidene starter opp.
Skriftlig og muntlig naboinformasjon
skal prioriteres for & forebygge
utrygghet.
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Innspill og eventuelle klager fra
tredjepart skal dokumenteres og
presenteres for Arva som sammen
med entreprengr vil behandle dem
omgaende.

Adkomstveien fra fylkesveien til
stasjonsomradet vil veere tilgjengelig
for gdende og syklende i anleggets
driftsfase. Vegen stenges med bom
for kjgrende.

5.8.6 Reindrift

Tabell 9 Aktuelle problemstillinger som skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen med hensyn til reindrifta.

Aktuelle forhold

Tiltak

Ansvar for lgsning

periodevis omradet som var- og
vinterbeite.

Salltfjellet reinbeitedistrikt benytter

Arva skal opprettholde en tett dialog
med Saltfjellet reinbeitedistrikt og
avklare eventuelle avbgtende tiltak
sammen med reinbeitedistriktet.

Dersom rein beveger seg inn i
anleggsomradet eller oppholder seg i
neerheten skal Saltfjellet
reinbeitedistrikt varsles. Dert skal
utgves varsomhet i slike tilfeller for &
ikke skremme reinen. Dette gjelder
spesielt ved sveert stgtende arbeid
som sprengning, pigging, spunting,
ol.

Arva har ansvar for
a kontraktfeste tiltak.
Entreprengr har
ansvar for utfgrelse.

5.8.7 Forurensning

Tabell 10 Aktuelle problemstillinger som

forurensning til grunn, vann og luft.

skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen med hensyn til

Aktuelle forhold

Tiltak

Ansvar for lgsning

Det skal ikke forekomme
skadelige utslipp til grunn, vann
og luft som kan pavirke natur
negativt.

Entreprengr skal fremlegge rutiner
for & unngd ugnskede hendelser som
kan fare til forurensning og
fremlegge en beredskapsplan mot
akutt forurensning.

Arva har ansvar for
4 kontraktfeste tiltak.
Entreprengr har
ansvar for utfgrelse.
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Anlegget skal veere SFe-fritt og ="  Ved akutt forurensning eller fare for
alternative isolasjonslgsninger akutt forurensning skal dette
skal benyttes. handteres fortlgpende og rette

instanser (kommune, Statsforvalter,
politi, brannvesen) skal varsles.
Varsling skal skje iht. gjeldende
forskrifter.

. All vask/tamming av betongbiler skal
skje utenfor anleggsomradet og pa
egnede steder.

= Alle lagring og handtering av drivstoff
og kjemikalier skal veere
forskriftsmessig og forega pa
dedikerte omrader.

Ll Det skal stilles strenge krav til alle
anleggsmaskiner nar det gjelder
risiko for utslipp og lekkasjer.

= Absorbenter skal veere tilgjengelig pa
anleggsomradet hvor arbeid
gjennomfares.

®  Sprengsteinmasser inneholder
normalt en del plastmengder i form
av plastarmering og/eller
skyteledninger, koblingsblokk og
foringsrar. Entreprengr skal
iverksette tiltak for & hindre
spredning av plast, eksempelvis ved
bruk av alternative materialer.

5.8.8 Avfallshandtering

Tabell 11 Aktuelle problemstillinger som skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen med hensyn til

avfallshandtering.

Aktuelle forhold Tiltak Ansvar for lgsning
Anleggsomradet skal holdes Ll Entreprengr og eventuelle Arva har ansvar for
ryddig og avfall skal behandles underleverandgrer skal ta & kontraktfeste tiltak.
iht. gjeldende regelverk og i forhandsregler for & hindre spredning | Entreprengr har
samsvar med Bodg kommunes avfall fra anleggsplassen og ut i ansvar for utfgrelse.
regler for avfallshandtering. natur.
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= Avfallsplaner skal inngd som et
kravelement i kontrakten med
entreprengr. Alle omrader skal
ryddes under og etter

anleggsperioden.

Internkontroll

Arva vil fgre tilsyn med ytre miljg i forbindelse med byggemagter, og vil involvere miljgfaglig
kompetanse ved behov i anleggsfasen.

NVE og andre myndigheter kan pa eget initiativ fare tilsyn i anleggsperioden dersom dette
er gnskelig/ansett som ngdvendig fra deres side.

Entreprengr skal sette seg inn i denne MTA-planen som vil inngd som en del av kontrakten
mellom entreprengr og Arva. Entreprengrens byggeArvar vil ha det stedlige ansvaret for at
arbeidet gjennomfgres i trdd/samsvar med plan.

Det vil stilles krav om at entreprengr har et eget system for avvikshandtering og at alle
ugnskede hendelser eller avvik fra godkjente planer rapporteres til Arva. Arva sine egne
ansatte plikter ogsa til & rapportere dersom de avdekker slike avvik.

Avvik som enkelt lar seg utbedre skal rettes uten ungdig opphold, eventuelt iverksettes
skadeforebyggende tiltak. Mer kompliserte tiltak skal drgftes med prosjektArvar. Dersom
tiltak for retting av avvik ikke allerede er igangsatt skal prosjektArvar iverksette slik retting.
ProsjektArvar vil vurdere alvorlighetsgrad og om det er nadvendig & informere aktuelle
myndigheter.

Dersom det oppstar behov for vesentlige endringer i planene skal dette avklares med NVE
for tiltak/endringer iverksettes. NVE vurderer behovet for skriftlige sgknader og behandling.
Ved tvil skal NVE kontaktes.
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VEDLEGG 2 - BILDER

Figur 2 Oversikt over adkomstvei og stasjonsomradet sett fra sjgen. Kilde: Google Earth.



Figur 3 Oversikt over adkomstvei og stasjonsomrdade. Nummererte piler viser hvor og hvilken retninger bilder i figur 4 — 11
er tatt.

Figur 4 Adkomstvei vil bygges fra Fylkesvei ved Tuv. Kilde Google Earth.



Figur 5 Adkomstvei vil ga over jordbruksomrdde pa eiendom gnr./bnr. 88/7.



Figur 6 Gammelt fjgs/uthus pé eiendom gnr./bnr. 86/2. Adkomstvei og stasjon vil bli liggende hhv. 140 og 300 meter bak
bygning i luftlinje.



Figur 7 Eksisterende veinett mellom eiendom gnr./bnr. 86/2 og 86/1.



Figur 8 Eksisterende lokalnett. Jordbruksomréde pé eiendom gnr./bnr. 86/2 skimtes i bakgrunnen.



Figur 9 Veg til bebyggelse ved eiendom gnr./bnr. 86/2 (Kulturveien 76).



Figur 10 Eksisterende 132 kV nett i retning sgr-nord. Adkomstvei vil krysse under nett-traseen.



Figur 11 Eksisterende 132 kV sett fra nord mot sgr. Adkomstvei vil krysse under nett-trasé.



Figur 12 Transformatorstasjonsomrddet.



